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ZÁPIS 
 

z kontrolního dne realizace stavby č. 12 akce „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, k. 

ú. Řásná, konaného dne 12. 09. 2019 na místě stavby v Řásné. 

 

Přítomni: 

dle presenční listiny 

 Investor – AOPK ČR ústředí Praha: Ing. Pavel Trnka, Ing. Barbora Satrapová 

 Investor – AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy, Havlíčkův Brod: Ing. Bohumila 

Jermlová 

 Zpracovatel PD + AD - HG partner s.r.o.:  

 Zhotovitel - HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň: p. Petr Ježek, 

 

 TDS: Ing. Pavel Kubašta  

 Biologický dozor: Mgr. Jaromír Maštera 

 TBD dohled - INSET s.r.o., Praha: - 

 Koordinátor BOZP – BOZP Konečný: omluven 

 Obecní úřad Řásná: p. Miroslav Tomíšek – starosta 

 Kraj Vysočina – odbor ŽP Jihlava: Ing. Jana Nováková 

 MěÚ Telč – odbor ŽP: Ing. Vlastimil Soukup, p. Bc. Jana Pokorná, p. Věra Mikešová 

 

 

Stav, kontrola prací na staveništi: 

- jsou dokončeny SO 02, 03, 06, 07, zbývají dokončit části SO 01, 05, 08, 09 a 10  

 
 

Kontrola úkolů z předání a převzetí staveniště: 

I. 1. Vymezení staveniště a zařízení staveniště:  
Kontrola plnění při KD č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12: provedeno  

 

I. 2. Stanovení způsobu ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště 

(staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob na všech vstupech 

a vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou osazením bezpečnostních 

tabulek - zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám):  

Kontrola plnění při KD č. 8: staveniště je z obou stran koruny hráze zabezpečeno (mobilní 

oplocení s bezpečnostními tabulkami). Vzhledem k tomu, že některé cizí osoby tyto zákazy 

vstupu na staveniště nerespektují – pohybují se buď v podhrází (po přitěžovací lavici) 

anebo používají k průchodu dočasnou staveništní komunikaci vedoucí po dně rybníka, bylo 

dnešního dne dohodnuto, že dojde k rozšíření uvedeného zabezpečení. V místě stávajícícho 

mobilního oplocení umístěného na koruně hráze za hrčlavou rourou u pláže dojde 

k prodloužení tohoto stávajícího mobilního oplocení směrem k pláži v dohodnutém 

rozsahu. Na mobilních plotových dílcích budou umístěny bezpečnostní tabulky s popisy 

zákazu vstupu na staveniště. Současně bude umístěno mobilní oplocení na začátku hráze u 
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vjezdu na staveniště též s umístěním bezpečnostních tabulek s popisem zákazu vstupu na 

staveniště. Po dobu prací bude toto mobilní oplocení otevřeno v nezbytně nutné šířce pro 

průjezd techniky zhotovitele, v mimopracovní dobu bude toto oplocení v celé dohodnuté 

šířce zahrazeno.  

Kontrola plnění při KD č. 9, 10, 11 a 12: staveniště je zabezpečeno dle dohody při KD č. 

8, tj. s umístěním mobilního oplocení s bezpečnostními tabulkami na dohodnutých místech 

z obou stran staveniště  

 

I. 3. Napojení staveniště na veřejnou komunikaci:  

Kontrola plnění při KD č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12:  
- osazení dopravního značení na výjezdu ze staveniště a na vjezdu na staveniště: 

provedeno  

- zhotovitel zajistí úklid a očištění v případě znečištění veřejné komunikace vně 

staveniště a ZS: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

- napojení na veřejnou komunikaci bude dle PD - výkr. č. C.4 Dopravní situace:  

provedeno  

- provedení plynulého napojení provizorní staveništní komunikace na veřejnou 

komunikaci: provedeno  

 

I. 4. Inženýrské sítě: kromě násoskového potrubí je ve staveništi zakresleno potrubí LT 

125 vedoucí po levém břehu rybníka, podél levého bezpečnostního přelivu a v odpadní 

stoce od přelivu. Přes část pozemku parc. č. 457, na jehož části je uvažováno s umístěním 

zařízení staveniště probíhá dle vyjádření CETIN a.s. ze dne 21. 07. 2016 a přiloženého 

zákresu zemní vedení SEK   

Kontrola plnění při KD č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12: u potrubí LT 125 bude 

ověřena jeho poloha a jeho funkčnost (dle údajů OÚ Ŕásná je potrubí funkční), zhotovitel 

zajistí po celou dobu výstavby ochranu uvedených inž. sítí, – úkol trvalý 

 

I. 5. Provedení hrázek v litorálních pásmech nátoků do rybníka: již provedeno v rámci 

přípravných prací stavby, vzhledem k tomu, že na několika místech došlo k narušení těchto 

hrázek, zhotovitel stavby zajistí jejich opravu 

Kontrola plnění při KD č. 8: jižní hrázky a dvě další hrázky v nátocích mezi jižní a severní 

hrázkou jsou v pořádku, u severní hrázky je potřebné provést úpravu výtoku zpevněním 

(do určeného místa usadit prefabrikovaný profil, kterým by voda odtékala a zároveň by se 

přepad nevymílal) – zhotovitel provede v termínu nejpozději do 25. 07.  

Kontrola plnění při KD č. 9, 10, 11 a 12: oprava severní hrázky je provedena 

 

I. 6. Opevnění návodního líce hráze, zhotovitel předloží na KD stavby vzorky záhozového 

kamene z dostupných lomů a bude proveden výběr nejvhodnějšího typu kamene 

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: výběr byl proveden, zhotovitel předložil 

certifikáty – úkol splněn     

 

I. 7. Dodržování příslušných ustanovení zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. zhotovitelem stavby: jedná se o úkol trvalý po celou dobu výstavby 
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I. 8. Vedení stavebního deníku: zhotovitel zajišťuje v souladu se stavebními předpisy 

Kontrola plnění při KD č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12: zhotovitel předložil dnešního 

dne stavební deník ke kontrole, plněno 

 

I. 9. Zhotovitel bude při realizaci stavby dodržovat veškeré požadavky plynoucí ze 

stavebního povolení a ostatních vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, 

organizací a osob obsažených v dokladové části PD: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

 

I. 10. Zhotovitel zajistí prostorové vytýčení díla 

Kontrola plnění při KD č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12: vytýčení díla je provedeno 

 

I. 11. Zhotovitel zajistí umístění štítek „Stavba povolena“ na stavbě tak, aby byl ochráněn 

před klimatickými vlivy po celou dobu výstavby 

Kontrola plnění při KD č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12: provedena kontrola – 

v pořádku  

 

I. 12. Výroba a osazení dočasného billboardu v blízkosti staveniště zhotovitelem stavby 

na základě grafické předlohy předané investorem stavby, udržovat billboard nepoškozený - 

úkol zhotovitele trvalý po celou dobu výstavby 

Kontrola plnění při KD č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12: plněno, billboard je osazen a 

udržován v pořádku 

 

I. 13. Plnění povinností vyplývajících z Plánu BOZP při práci zpracovaného 

koordinátorem BOZP a povinností vyplývajících z Havarijního plánu a z Povodňového 

plánu: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

 

I. 14. při zahájení zemních prací na realizaci vnitrostavební přístupové cesty byla zjištěna 

velká mocnost neúnosných, tekoucích bahnitých usazenin rybničních sedimentů v tomto 

prostoru, tj. od stávající paty hráze po navrženou vnitrostavební přístupovou cestu 

v rybníce (viz fotodokumentace – v místě zaměření pomocí dřevěného kůlu činí hloubka 

bahnitých sedimentů 1,45 m) s čímž projektová dokumentace nepočítala. Při dnešním 

jednání byl dohodnut následující postup: zhotovitel zajistí geodetické zaměření nánosů, 

které zašle projektantovi - autorskému dozoru, který provede zákres skutečného stavu 

nánosů v rybníce do PD – příčných řezů a současně provede opravu těchto příčných řezů 

včetně výpočtu kubatur nánosů, což bude podklad k ocenění. Zhotovitel stavby provedl 

dnešního dne zápis do stavebního deníku, ve kterém upozorňuje, že do doby, než se vyřeší 

co s nánosem, nemůže pokračovat ve stavebních pracích na opravě návodního líce hráze. 

Zhotovitel provede opravu hrázek v litorálech, bude pokračovat v prohazování rybničních 

sedimentů pro pokládku vnitrostavební komunikace ke spodní výpusti, může provádět 

opravu boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu. 

Kontrola plnění při KD č. 9 a 10: změna PD je schválena, dodatek č. 2 k SoD je uzavřen 

Kontrola plnění při KD č. 11 a 12: odtěžení a odvoz rybničních sedimentů – dokončeno. 

Z technologického hlediska bylo odtěženo více sedimentu kolem hlavní nátokové stoky, 

tyto práce nebyly předem odsouhlaseny a nebudou uznány jako vícepráce.  
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II. 15. Po obnažení požeráku a jeho prohlídce bylo zjištěno, že není v dobrém technickém 

stavu a na základě doporučení technicko-bezpečnostního dohledu f. Inset s.r.o., TDS a 

koordinátora BOZP bylo dohodnuto provést jeho celkovou výměnu, dle dohody investora 

se zhotovitelem bez dopadu na cenu za tento objekt.  

Stanovený úkol: projektant ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajistí úpravu projektu 

výpusti včetně jejího založení, statického výpočtu atd.   

Kontrola plnění při KD č. 9, 10, 11 a 12: splněno  

 

II. 16. Zhotovitel stavby informoval, že provádí výběr dodávky materiálu těsnící vrstvy na 

návodní líc hráze.  

Stanovený úkol: zhotovitel stavby předloží průkaz zatřídění zeminy z vybrané lokality 

tak, aby vyhovovala požadavkům PD a ČSN 75 2410.   

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: splněno      

 

II. 17. Zhotovitel stavby provede štěpkování větví stromů a křovin, pálení je zakázáno. 

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: splněno      

 

II. 18. Zhotovitel předloží technologické postupy na každou činnost v souladu se zák. č. 

309/2006 Sb.   

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: dnešního KD stavby se zúčastnil bezp. 

technik zhotovitele, technolog. postupy jsou na stavbě - splněno  

 

II. 19. Zhotovitel provede přemístění stavební buňky a ekologického WC na plochu 

zařízení staveniště. 

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: ve staveništi se nenachází stavební buňka 

ani ekologické WC, stavební buňka je umístěna na ploše ZS, zhotovitel zde doplní 

ekologické WC  

 

II. 20 Při překopu hráze bylo zjištěno, že z rybníka jsou vedeny dvě dřevěné výpustní 

roury ležící souběžně vedle sebe. Tyto původní dřevěné roury budou vyjmuty a uloženy 

prozatím v obvodu staveniště.  

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9 a 10: roury jsou dle dohody v současné době uloženy 

v rybniční pláni. Bylo dohodnuto, že roury budou soustředěny na jedno místo v rybniční 

pláni a budou zajištěny místními těžkými kameny 

Kontrola plnění při KD č. 11 a 12:  provedeno - roury jsou soustředěny na jedno místo 

v rybniční pláni a jsou zajištěny místními těžkými kameny 

 

III. 21. Při pracích na spodní výpusti – překopu hráze, přes učiněná opatření ze strany 

zhotovitele, došlo při dešťových srážkách k částečnému úniku rybničního sedimentu do 

koryta vodního toku pod výpustí. Zhotovitel provede ve vhodném termínu v návaznosti na 

probíhajících stavebních pracích na spodní výpusti a klimatických podmínkách vyčištění 

uvedeného koryta vodního toku od sedimentu. 

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10: v současné době již protéká korytem vodního toku 

pod výpustí čistá voda. Při KD č. 4 bylo dohodnuto, že ve vhodném termínu dle 

klimatických podmínek a při možnosti omezení průtoku v korytě (bez negativního dopadu 
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na flóru a faunu) bude provedena společná prohlídka koryta vodního toku pod výpustí a 

bude dohodnut rozsah a způsob jeho čištění.  

Kontrola plnění při KD č. 11 a 12: při KD stavby č. 11 bylo dohodnuto, že plánovaná 

prohlídka koryta vodního toku pod výpustí bude uskutečněna cca 14 dní po zastavení 

rybníka (při KD stavby č. 13 dne 26. 09. 2019) 

 

III. 22. Po odkrytí a očištění základové spáry přizve zhotovitel stavby TDS, projektanta a 

geologa k jejímu převzetí, o převzetí základové spáry bude pořízen zápis. Po dobu 

výstavby hráze překopu je nutná součinnost geologa. Geolog určí na základě laboratorních 

vzorků zeminy a jejich rozborů postup výstavby a hutnění hráze překopu.   

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: převzetí základové spáry bylo provedeno za 

účasti stavebního geologa – splněno, na stavbě je prováděn dohled geologa - plněno 

 

IV. 23. Zhotovitel bude v časovém předstihu vyzývat TDS ke kontrole konstrukcí a 

hotových částí díla před jejich zakrytím. 

Kontrola plnění při KD č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12: plněno, úkol trvalý, po celou dobu výstavby 

 

VII. 24. Řidiči nákladních automobilů zhotovitele stavby navážejících materiál (zemina, 

kámen atd.) na hráz rybníka Velký Pařezitý budou dbát zvýšené opatrnosti, dodržování 

předepsaných max. rychlostí a ohleduplnosti zejména v období turistické sezóny o 

prázdninách z důvodu zvýšeného výskytu turistů, chodců, cyklistů a dětí 

Kontrola plnění při KD č. 8, 9, 10, 11 a 12: úkol trvalý po celou dobu výstavby 

 

IX. 25. Oprava boční hráze: dnešního dne byla provedena pochůzka a prohlídka boční 

hráze. Po provedené pochůzce bylo přítomnými dohodnuto: mírný plánovaný dosyp 

koruny hráze na jejím začátku v délce cca 11 m se, vzhledem ke stávajícím porostům 

stromů, nebude provádět. Niveleta navazujícího rostlého terénu (viz charakteristický řez č. 

2) rychle stoupá nad předepsanou kótu koruny hráze, takže zvolené řešení vyhovuje i 

z hlediska TBD. V navazujícím úseku st. 0,047 – 0,091 nejsou PD předepsány žádné 

úpravy. V úseku st. 0,091 až k lávce přes bezpečnostní přeliv bude proveden přísyp koruny 

hráze na předepsanou niveletu dle PD 677,85 m.n.m. a pomístní citlivý přísyp návodního 

líce hráze vhodnou zeminou bez kácení křovin. Vzhledem k tomu, že v tomto úseku jsou 

obnažené kořeny vzrostlých stromů, bude postupováno šetrně i s ohledem na ochranu 

kmenů stromů a bez použití geotextilie. Krátký úsek přísypu koruny hráze za lávkou přes 

bezpečnostní přeliv bude dokončen v 10/2019. 

Kontrola plnění při KD č. 10: práce probíhají v souladu s dohodou při KD č. 9 

Kontrola plnění při dnešním KD č. 11 a 12: práce jsou dokončeny, kromě přísypu za 

lávkou plánovaného na 10/2019 jak je výše uvedeno a bylo dohodnuto při KD stavby č. 9 

 

IX. 26. Byl diskutován detail hrany styku návodního líce hlavní hráze s prováděným 

přísypem koruny hráze na předepsanou kótu dle PD 677,85 m.n.m. Detail byl předběžně 

odsouhlasen s tím, že zhotovitel provede vzorek tohoto řešení a po jeho provedení vyzve 

investora a TDS k odsouhlasení. Současně bylo dnešního dne odsouhlaseno řešení přísypu 

koruny hlavní hráze u její vzdušné hrany a na konci této hlavní hráze. 
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Kontrola plnění při KD č. 10: při dnešním KD byla provedena prohlídka vzorku řešení 

styku návodního líce hlavní hráze s prováděným přísypem koruny hráze a přítomným 

účastníky KD bylo toto řešení odsouhlaseno. Dále byla provedena kontrola provádění 

přísypu koruny hlavní hráze u její vzdušné hrany a přítomným účastníky KD bylo toto 

provádění též odsouhlaseno. Vzhledem k tomu, že po provedení přísypu jsou některé 

lavičky na vzdušní straně hráze „utopené“, požádal p. starosta Obce Řásná o jejich 

„zvednutí“ na úroveň přísypu, což si vyžádá jejich demontáž, dorovnání terénu v místě 

laviček na potřebnou úroveň se zhutněním, vybudování základů a zpětnou montáž těchto 

laviček. Zhotovitel stavby přislíbil provedení tohoto požadavku. Současně bylo 

přítomnými účastníky KD odsouhlaseno provedení přísypu koruny hráze kolem buku 

v místě na pravobřežním přístupu z hlavní hráze na vzdušní přitěžovací lavici – přísyp je 

proveden tak, že je co nejvíce rozvolněn v co největší ploše s odvodem vody po spádu, 

původní terén u kmene stromu je zachován.   

Kontrola plnění při KD č. 11: přísyp buku je proveden dle předchozí dohody dohody, 

lavičky jsou postupně přestavovány na úroveň předepsané nivelety přísypu hráze  

Kontrola plnění při dnešním KD č. 12: lavičky jsou přeinstalovány dle požadavku OÚ 

Řásná, současně zhotovitel provedl na základě požadavku OÚ Řásná instalaci několika 

velkých kamenů na návodní líc hráze v požadovaných místech; plnění úkolu – splněno, 

provedeno 

 

IX. 27. Vzhledem k tomu, že stávající lávka k hlavní výpusti nevyhovuje rozměrově a 

napojení není možné bez ztráty kvality, bylo dnešního dne přítomnými účastníky KD 

dohodnuto, že zhotovitel obnoví lávku kompletně. Lávka bude technicky i vizuálně 

odpovídat lávce původní, která byla zhotovena z modřínového dřeva.     

Kontrola plnění při KD č. 10, 11 a 12: příprava lávky probíhá 

 

XI. 28. Zahájení napouštění rybníka bude uskutečněno v pondělí dne 16. 09. 2019. 

Napouštění zahájí zhotovitel stavby, který je oprávněn k manipulaci s vodou na vodním 

díle. O termínu zahájení budou informováni příslušné úřady a organizace – Kraj Vysočina, 

MěÚ Telč, Obec Řásná, LČR, s.p. správa toků - oblast povodí Dyje, Povodí Moravy, s.p., 

LČR, s.p., Lesní správa Telč, správci rybníků, rybářské organizace atd. Před a při 

napouštění budou dodrženy příslušné zásady (dokončení všech prací a úprav v zátopě, 

provedení podrobné prohlídky díla těsně před zahájením napouštění, pozvolné zvyšování 

hladiny (max. 0,2 m/den), sledování a kontroly během napouštění atd.). Zhotovitel zajistí 

před zahájením napouštění rybníka zaměření skutečného stavu provedení všech částí díla, 

které budou během napouštění zatopeny.  

Kontrola plnění při dnešním KD č. 12: oznámení o termínu zahájení napouštění rybníka 

bylo zaslání všem příslušným úřadům a organizacím – splněno. Zaměření skutečného stavu 

provedení všech částí díla, které budou během napouštění zatopeny – zhotovitel 

informoval, že bude provedeno v pátek dne 13. 09. 2019. Při napouštění rybníka bude 

zachován stanovený min. průtok pod hrází rybníka 5,2 l/s.    
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Jednání dnešního KD č. 12: 

 

XII. 29. Výroba a instalace trvalé pamětní desky: zajistí zhotovitel stavby, při dnešním 

KD bylo dohodnuto umístění této pamětní desky, deska bude nainstalována na velký 

kámen, který je umístěn na návodním líci hráze poblíž hlavního schodiště do rybníka u 

spodní výpusti    

 

 

Stanovení termínu konání příštího KD: 

příští KD stavby č. 13 se uskuteční dle dohody účastníků ve čtvrtek dne 26. 09. 2019 se 

zahájením v 11:30 hod. (v případě změny termínu budou účastnící včas informováni)  

 

 

V Řásné dne 12. 09. 2019 

       
zapsal: ing. Kubašta, TDS 

 


