



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA „OPRAVA HRÁZE VELKÝ RYBNÍK PAŘEZITÝ – REALIZACE “

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): HYDRO & KOV s.r.o.

Adresa: Pražská 1333, 379 01 Třeboň

IČO: 27720161

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: TDS – Ing. Pavel Kubašta

Ing. Pavel Trnka

Ing. Barbora Satrapová

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: 10503/SOPK/18 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 09. 08. 2018 (dále jen „Smlouva“), včetně dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 01. 2019, dodatku č. 2 uzavřeného dne 12. 07. 2019 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 29. 10. 2019

Stručná charakteristika díla:

Jedná se o opravu havarijního stavu hráze, opatření pro odklon povodňových průtoků (tj. rekonstrukce obou bezpečnostních přelivů). Došlo k vybudování těchto stavebních objektů:

SO 01 – Oprava návodního líce hráze, těžba nánosů

SO 02 – Oprava koruny hráze

SO 03 – Patní drén

SO 05 – Mýcení dřevin a náletů

SO 06 – Spodní výpust, převádění vody během stavby, přeložka vodovodu (násosky)

SO 07 – Hrčlavá roura

SO 08 – Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

SO 09 – Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu

SO 10 – Úprava levého bezpečnostního přelivu

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 31. 10. 2019/¹, že dílo² :

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:

pozitivní nedodělky:
- dodání a instalace prázdných desek dle zadání
objednatel
- vyčištění koryty VT hadem
- dodání a instalace 2 ks trubek na slopy nespojené
výše uvedených nedodělků budou odstraněny do
30. 11. 2019.

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

Důvod nepřevzetí díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

viz samostatná příloha

Dne 31. 10. 2019

HYDRO &

Pražská 1333
Třeboň 379 01

IČO: 27720181

Zhotovitel

objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ing. Pavel Trnka 1/1
148 00 Praha 11 - Chodov

-14-

TDS

Ing. Pavel Kubašta

Ing. PAVEL KUBAŠTA

Inženýrsko - projektová kancelář

Projektová činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka

Žižkova 121, 378 06 Suchbát nad Lužnicí

IČ 157 72 675

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

z hlediska budoucího provozu systému bylo
dohodnuto dle dohodnuto:

- zhotovitel předal domovního elda
objednateli potřebný počet eldů
pro částečné zahřívání kotelny
zbytek eldů pro kotelnu uhradit
a kotelnu uhradit před zhotovitel
zbytek pro provozatele systému v
termínu do 10.11.2019

- zhotovitel dle předá provozovateli
systému v uvedeném termínu, tj.
do 10.11.2019:

- klíčky k poklopům kotelny uhradit
- 2 ks eldů
- odevzdat tyto k součásti kotelny
uhradit

Ing. PAVEL KUBAŠTA
Inženýrsko - projektová kancelář
Projektová činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Žitkova 121, 378 06 Suchbát nad Lužnicí
IČ 157 72 675

HYDRO & KQV s.r.o.
Pražská 1333
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

6

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-